

Regierungscontrolling: Stand Projekte und Gesetzesvorhaben

Das Controlling stellt relevante Informationen für eine wirksame und effiziente Planung und Steuerung bereit und trägt so zur bestmöglichen Zielerreichung der Staatstätigkeit bei.

Diese Übersicht zeigt den Stand der Umsetzung der Projekte im Auftrag der Regierung und der Gesetzesvorhaben.



Umsetzungscontrolling zur Schwerpunktplanung

Das Umsetzungscontrolling ist Teil des Regierungscontrollings und zeigt den Stand der Umsetzung der Strategien der Schwerpunktplanung. Es wird im Rahmen des jährlichen Controllings aktualisiert. Die Schwerpunktplanung 2021–2031 ist über die Website www.schwerpunktplanung.sg.ch abrufbar und wird laufend mit Informationen über Massnahmen und Projekte zur Umsetzung ergänzt. Auf der Website finden sich zudem die Ergebnisse des Umsetzungscontrollings zur Schwerpunktplanung.



Umsetzungscontrolling 2023

Vernehmlassungszeitpunkte / Planung Gesetzesvorhaben

Zur Verbesserung der Planbarkeit im Gesetzgebungsprozess ist in der Übersicht der Gesetzesvorhaben der (geplante) Vernehmlassungszeitraum des jeweiligen Gesetzes oder Beschlusses angegeben. Wo diese Angabe fehlt, ist die departementsinterne Planung noch offen oder es ist keine Vernehmlassung vorgesehen.

Wenn die Planung eines Gesetzesvorhabens offen ist und nicht grob angegeben werden kann bzw. sich ein Gesetzesvorhaben verzögert, ist dies begründet.

Newsletter zur Schwerpunktplanung

Der Newsletter zur Schwerpunktplanung weist auf Aktualitäten im Zusammenhang mit der Umsetzung der Schwerpunktplanung 2021–2031 hin und informiert über neue Inhalte der Website. Er kann auf der Website der Schwerpunktplanung abonniert werden.



Anmeldung Newsletter
Schwerpunktplanung 2021–2031

Projektportfolio

Im Projektportfolio der Regierung werden die Projekte aufgeführt, die im Jahr 2023 liefen oder fertiggestellt wurden. Dadurch wird sichergestellt, dass die Regierungsprojekte im Blickfeld bleiben. Das Projektportfolio gibt Auskunft über die Projektbezeichnung, das federführende und die mitwirkenden Departemente sowie deren Beanspruchung. Darüber hinaus werden auf der Basis eines Soll-Ist-Vergleichs Angaben zu Projektbeginn und -ende sowie zu den externen Kosten und zur Qualität der Projektumsetzung gemacht. Projekte aus dem Hochbautenprogramm werden gesondert ausgewiesen. Dies ermöglicht spezifische Angaben gemäss dem Immobilienmanagement und zeigt den aktuellen Projektstatus sowie die zeitliche Änderung des Projektstatus auf.

Im Jahr 2023 waren 71 von der Regierung in Auftrag gegebene Projekte in Arbeit, 47 Projekte mit Projektauftrag und 24 Projekte aus dem Hochbautenprogramm. Am stärksten involviert war das Bau- und Umweltsdepartement. Mit 39 Projekten war es für die mehr als die Hälfte aller Projekte der Regierung verantwortlich.

Die unten stehende Tabelle gibt Auskunft über Federführung und Mitwirkung. Neben der interdepartementalen Zusammenarbeit wird auch intensiv mit Externen zusammengearbeitet. Dies sind vor allem die Gemeinden

beziehungsweise der Verband St. Galler Gemeindepräsidenten (VSGP), Nachbarkantone oder Vereine.

Ende 2023 waren 20 Bauprojekte in Arbeit. Davon befinden sich 15 Projekte in der Projektphase Bau¹, eins in der Phase Botschaft und fünf in der Phase Projektdefinition.

Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Mitwirkung der Departemente und der Staatskanzlei.

Projekte aus dem Hochbautenprogramm: Mitwirkung und Projektphase

Mitwirkung	Total	Projekt-skizze	Projekt-definition	Botschaft	Bau
SK	2	–	1	–	1
VD	1	–	–	–	1
DI	6	–	1	1	4
BLD	6	–	–	–	6
FD	3	–	–	1	2
SJD	8	–	2	–	6
GD	4	–	1	–	3
Total	30	–	5	2	23

¹ Die Phase Bau umfasst die Prozessschritte Beschaffung/Wettbewerb, Projektierung, Realisierung und Inbetriebnahme; vgl. Immobilienverordnung (sGS 733.1; abgekürzt ImmoV).

Übersicht Stand der Projekte

Federführung	Im Jahr 2023 abgeschlossen		Im Jahr 2023 neu gestartet	Ende 2023 in Arbeit		Mitwirkung in Projekten anderer Dept. ²
	fristgerecht	verzögert		total	in Verzug	
Staatskanzlei (SK)	–	–	–	2	2	11
Volkswirtschaftsdepartement (VD)	–	–	–	1	–	18
Departement des Innern (DI)	–	1	2	4	1	13
Bildungsdepartement (BLD)	4	1	1	6	–	16
Finanzdepartement (FD)	1	2	–	5	–	13
Bau- und Umweltsdepartement (BUD)	3	1	3	11	6	11
BUD – Hochbauprojekte	–	4	1 ³	20	15	–
Sicherheits- und Justizdepartement (SJD)	–	–	–	1	1	14
Gesundheitsdepartement (GD)	–	–	–	4	1	10
Total	8	9	7	54	26	106

² Nur Projekte mit Projektauftrag

³ H198 / H199, Psychiatrische Kliniken Pfäfers und Wil, Umsetzung Arealstrategien als ein Projekt gezählt.

Projektportfolio

Im Projektportfolio der Regierung werden die im Jahr 2023 laufenden oder fertiggestellten Projekte aufgeführt. Dadurch soll sichergestellt werden, dass alle Projekte im Blickfeld bleiben. Ersichtlich sind die Dauer und die in den einzelnen Projekten federführenden und mitwirkenden Departemente. Die Übersicht liefert zudem Anhaltspunkte zum Umfang eines Projekts, indem die veranschlagten Ressourcen in Personentagen angegeben sind. Durch ein Ampelprinzip wird die Zielerreichung bezüglich Termine, Kosten und Qualität dargestellt.

Departemente/Projekte	Start	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ress.	Termine	Kosten	Qualität	Mitwirkend
Staatskanzlei													
Umsetzung GEVER-Strategie 2015–2024	2017	■							gross	●	●	●	VD, DI, BLD, FD, BUD, SJD, GD
Einführung eines Vorlagenmanagement-Systems	2017	■							mittel	●	●	●	VD, DI, BLD, FD, BUD, SJD, GD
Volkswirtschaftsdepartement													
Umsetzung Biodiversitätsstrategie	2018	■							mittel	●	●	●	BUD
Departement des Innern													
Zusammenschluss, Errichtung und Führung einer gemeinsamen Kantons- und Stadtbibliothek: Teilprojekt Trägerschaft und Betrieb	2016	■			■				gross	●	●	●	BLD, BUD, Stadt St. Gallen
Regioverbund St. Gallen			■						gross	●	●	●	BLD, KBK
Bericht der Regierung zum Postulat 43.20.05 «Innerkantonale Grundlage für die Fremdunterbringung Minderjähriger klären»	2021		■	■					klein	●	●	●	BLD, SJD, GD, VSGP, KESB, KJPZ, KOS, SGV
Revision des Gesetzes über die soziale Sicherung und Integration von Menschen mit Behinderung (neues Finanzierungsmodell)	2022	■			■				gross	●	●	●	BLD, FD
Revision des Gesetzes über Beiträge für familien- und schulergänzende Kinderbetreuung (neues Fördersystem)		■		■					gross	●	●	●	SK, BLD, FD, VSGP, SGV, IHK, Pro Familia, KGV, FZSG, SGB, kibe
Bildungsdepartement													
Revision Gesetz über die Universität St. Gallen	2019	■							gross	●	●	●	–
IT-Bildungsoffensive: Schwerpunkt Vernetzung von Bildung und Wirtschaft	2019	■							klein	●	●	●	Verein IT St. Gallen
IT-Bildungsoffensive: Schwerpunkt Universität	2019	■							gross	●	●	●	HSG
IT-Bildungsoffensive: Kompetenzzentrum Digitalisierung & Bildung	2019	■							gross	●	●	●	PHSG
IT-Bildungsoffensive: Schwerpunkt Berufsbildung	2020	■							gross	●	●	●	BZUW, GBS, PHSG, Vertretungen Wirtschaft
IT-Bildungsoffensive: Smartfeld – Erfahrungsraum für Kreativität, Technologie und Zukunftskompetenzen	2020	■							gross	●	●	●	PHSG, GBS, HSG, OST, Verein Startfeld
IT-Bildungsoffensive: Kompetenzzentrum Angewandte Digitalisierung	2020	■							gross	●	●	●	OST
Strategische Immobilienplanung für die Sekundarstufe II	2020	■							gross	●	●	●	FD
Bericht strategische Immobilienbedarfsplanung im Hochschulbereich	2021	■							mittel	●	●	●	FD, BUD, Hochschulen, Expertenunterstützung
IT-Bildungsoffensive: Digital Talents Program	2021	■							klein	●	●	●	GBS, OST, TIL, IHK St. Gallen-Appenzell, Umsetzungspartner, VIT
Totalrevision des Volksschulgesetzes		■							gross	●	●	●	VSGP, SGV, VLSLG, KLV

- (geplante) Projektdauer
- Projektverlängerung
- (geplante) Vernehmlassung



4. Quartal
3. Quartal
2. Quartal
1. Quartal

Definition Ressourcen
 Personentage (PT)
 Gesamtprojekt:
 klein: 1–24 PT
 mittel: 25–100 PT
 gross: >100 PT

- auf Kurs
- zusätzliche Anstrengung nötig
- Ziel verfehlt

Departemente/Projekte	Start	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ress.	Termine	Kosten	Qualität	Mitwirkend	
Finanzdepartement														
Organisation der Berufsbildung in der Staatsverwaltung (Berufsbildung 2022)	2019									klein	●	●	●	–
Umsetzung IT-Strategie 2016+: Anpassung IT-Organisation	2019									gross	●	●	●	SK, VD, DI, BLD, BUD, SJD, GD
Standortentwicklung Wil West – Phase III	2022									gross	●	●	●	VD, BUD, Externe
Einführung SAP HCM für S/4HANA	2022									gross	●	●	●	SJD, Externe
Review Lohnsystem	2022									mittel	●	●	●	SK, VD, DI, BLD, SJD, GD, Gerichte, Personalverbände, Externe
DRIVE	2022									gross	●	●	●	SK, VD, DI, BLD, BUD, Gerichte, Externe
HR-Geschäftsmodell (Phase II: Umsetzung der in der Phase I entwickelten Variante eines neuen HR-Geschäftsmodells)	2022									gross	●	●	●	SK, VD, DI, BLD, BUD, SJD, GD, Externe
Weiterentwicklung Rechnungswesen und Finanzmanagement (Initialisierungsphase)	2022									gross	●	●	●	SK, VD, DI, BLD, BUD, SJD, GD, Gerichte, bzbs
Bau- und Umweltdepartement														
Durchgangsplätze für Fahrende (DGP)	2004									mittel	●	●	●	Standortgemeinden
Geodateninfrastruktur Kanton St. Gallen und St. Galler Gemeinden (GDI-SG)	2018									gross	●	●	●	VD, DI, FD, VSGP, IG GIS AG
Gesamtüberarbeitung Richtplan, Teil Verkehr	2017									gross	●	●	●	–
Initialisierung Umsetzung Revitalisierungsplanung	2018									gross	●	●	●	–
Aufweitung Alpenrhein Maienfeld / Bad Ragaz	2018									gross	●	●	●	–
Stromeinkauf am liberalisierten Strommarkt	2019									klein	●	●	●	–
Verkehrliche Entwicklung im Kanton St. Gallen 2024–2028	2021									gross	●	●	●	VD, SJD
Strassenfinanzierung im Kanton St.Gallen	2021									gross	●	●	●	VD, FD, SJD
Masterplan und Netzplan Fuss-, Velo- und Mountainbike-Verkehr	2021									gross	●	●	●	SK, VD, BLD, SJD, VSGP, WWW, FV, VeloLink
Gesamtübersicht und Gesamtstrategie zu den kantonalen Bauten	2021									gross	●	●	●	SK, VD, DI, BLD, FD, SJD, GD
Kantonale Landschaftskonzeption St. Gallen / Phase IIA: Ableitung von Landschaftsqualitätszielen für die charakteristischen Landschaftstypen	2022									gross	●	●	●	VD, DI, Externe Vertreter (Stakeholder Thema Landschaft)
Umweltchemikalien in Gewässern	2022									gross	●	●	●	VD, SJD
Effiziente Nutzung der Wasserkraft im Kanton St. Gallen										gross	●	●	●	VD, SJD, Swiss Small Hydro, Vertr. Kraftwerke u. Umweltorganisationen
Gesamtkonzept New Work Davidstrasse										gross	●	●	●	VD, FD, GD
Ausgliederung des Steinbruchs Starckenbach aus der Staatsverwaltung des Kantons St. Gallen										gross	●	●	●	SK, FD

■ (geplante) Projektdauer
■ Projektverlängerung
■ (geplante) Vernehmlassung

4. Quartal
3. Quartal
2. Quartal
1. Quartal

Definition Ressourcen
Personentage (PT)
Gesamtprojekt:
klein: 1–24 PT
mittel: 25–100 PT
gross: >100 PT

● auf Kurs
● zusätzliche Anstrengung nötig
● Ziel verfehlt

Departemente/Projekte	Start	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Res.	Termine	Kosten	Qualität	Mitwirkend				
Sicherheits- und Justizdepartement																	
Übergangslösung Notruf- und Einsatzleitzentrale ÜL-NEZ	2019												gross	●	●	●	DI, FD, BUD, GD, Stadt St. Gallen, Kapo AR, Kapo AI
Gesundheitsdepartement																	
Umsetzung Strategie Spitalverbunde	2021												gross	●	●	●	SK, FD, Spitalverbunde
Umsetzung Pflegeinitiative: Teilprojekt Arbeitsbedingungen	2022												gross	●	●	●	VD, DI, BLD, FD, OST, VSGP, KSSG, SBK, BZGS, CURAVIVA SG, Spitex SG, OdA GS
Umsetzung Pflegeinitiative: Teilprojekt Ausbildungsoffensive	2022												gross	●	●	●	"
Totalrevision des Gesundheitsgesetzes	2022												gross	●	●	●	SK, DI, BLD, CURAVIVA SG, Spitex SG

(geplante) Projektdauer
 Projektverlängerung
 (geplante) Vernehmlassung



Definition Ressourcen
 Personentage (PT)
 Gesamtprojekt:
 klein: 1–24 PT
 mittel: 25–100 PT
 gross: >100 PT

● auf Kurs
● zusätzliche Anstrengung nötig
● Ziel verfehlt


AI	Appenzell Innerrhoden	HSG	Universität St. Gallen	KPD-N	Psychiatrie St. Gallen Nord	SGV	Verband St. Galler
AR	Appenzell Ausserrhoden	IGSGSV	IG St. Galler Sportverbände	KPD-S	St. Gallische Psychiatrie-		Volksschulträger
BUD	Bau- und Umweltdepartement	IG GIS AG	Interessengemeinschaft		Dienste Süd	SJD	Sicherheits- und Justiz-
BLD	Bildungsdepartement		Geografisches Informationssystem	KSGR	Kantonsspital Graubünden		departement
bzbs	Berufs- und Weiterbildungs-	IHK	Industrie- und Handelskammer	KSSG	Kantonsspital St. Gallen	SK	Staatskanzlei
	zentrum Buchs Sargans	Kapo	Kantonspolizei	OdA GS	Organisation der Arbeitswelt	SOA	Swiss Olympic Association
BZWU	Berufs- und Weiterbildungs-	KBK	Kantonale Bibliothekskommission		für Gesundheits- und	TIL	Teaching Innovation Lab
	zentrum Wil-Uzwil	KESB	Kindes- und Erwachsenenschutz-		Sozialberufe	VIT	Verein IT St. Gallen
DI	Departement des Innern		behörde	OST	Ostschweizer Fachhochschule	VCO	Verein Campus Ostschweiz
DV SL	Diverse Vertretungen	KGV	Kantonaler Gewerbeverband	PHSG	Pädagogische Hochschule	VD	Volkswirtschaftsdepartement
	Sarganserland		St. Gallen		St. Gallen	VNS	Verein NetzwerkSport
FD	Finanzdepartement	kibe	kibesuisse Region Ostschweiz	Res.	Ressourcen	VSLSG	Verein Campus Ostschweiz
FV	Fussverkehr Schweiz	KJPZ	Klinik Sonnenhof	SBK	Schweizer Berufsverband der	VSGP	Verband St. Galler Gemeinde-
FZSG	Frauzentrale St. Gallen	KLV	Kantonaler Lehrerinnen- und		Pflegefachfrauen und		präsidien
GBS	Gewerbliches Berufs- und		Lehrerverband		Pflegefachmänner	WWW	Verein St. Galler Wanderwege
	Weiterbildungszentrum St. Gallen	KOS	St. Gallische Konferenz der	SGB	Kantonaler Gewerkschafts-		
GD	Gesundheitsdepartement		Sozialhilfe		bund St. Gallen		

Projektportfolio Hochbauprojekte

Im Projektportfolio Hochbauprojekte werden die Projekte aus dem Hochbautenprogramm gesondert dargestellt. Die Hochbauprojekte haben normalerweise einen längeren Zeithorizont und durchlaufen gemäss dem Immobilienmanagement verschiedene Projektphasen, in denen sich aufgrund eines detaillierteren Bearbeitungsstands auch die Grundlagen immer wieder ändern. Jede Änderung des Projektstatus wird durch einen Regierungsbeschluss bestätigt.

Departemente/Projekte	Start	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ress.	Termine	Kosten	Qualität	Projektphase ¹	Mitwirkend
Bau- und Umweltsdepartement														
H056, Kantonsschule Sargans, Teilabbruch und Erweiterung	2008								gross	●	●	●	Bau	BLD, FD
H062, Regionalgefängnis Altstätten: Erweiterung	2013								gross	●	●	●	Bau	FD, SJD
H113, Theater St. Gallen: Umbau und Sanierung	2012								gross	●	●	●	Bau	DI
H083, Universität St. Gallen: Neubau Standort Platztor	2012							2031	gross	●	●	●	Bau	BLD
H093, GBS St. Gallen: Gesamterneuerung Standort Demutstrasse	2012							2032	gross	●	●	●	Bau	BLD
H133, Strafanstalt Saxerriet: Neubau Unterhaltszentrum	2014								mittel	●	●	●	Bau	SJD
H155, Psychiatrische Klinik Wil, Haus A09 Einbau Forensikstation	2016								klein	●	●	●	Bau	SJD, GD
H162, Strafanstalt Saxerriet, Arealinterner Wärmeverbund und Instandsetzung Gebäude G1 mit Wärmeübergabestation	2017								mittel	●	●	●	Bau	SJD
H071, Klanghaus Toggenburg, Neubau	2016								gross	●	●	●	Bau	DI
H072, Kantonsschule Wattwil, Ersatzneubau	2015								gross	●	●	●	Bau	BLD
H079, Berufs- und Weiterbildungszentrum Toggenburg, Erneuerung und Erweiterung	2015							2030	gross	●	●	●	Bau	BLD
H123, Sicherheits- und Verwaltungszentrum St. Gallen (SVZ), Neubau (Ersatz)	2017								gross	●	●	●	Projektdefinition	SJD
H085, Kantons- und Stadtbibliothek St. Gallen, Neubau (Ersatz)	2018								gross	●	●	●	Botschaft	DI, FD
H089, Neues Staatsarchiv Standort Waldau (Ersatz)	2019								gross	●	●	●	Bau	DI
H136, Kantonale Verwaltungsstellen Uznach, Standortüberprüfung	2017								mittel	●	●	●	Projektdefinition	SJD, Gerichte
H186, Ersatzstandort Kapo Sicherheitspolizei, Um- und Ergänzungsbau Mingerstrasse 2, St. Gallen	2019								mittel	●	●	●	Bau	SJD
H190, Erstellung von Fotovoltaikanlagen auf kantonalen Hochbauten	2020								gross	●	●	●	Bau	-
H183, Kreisgericht St. Gallen, Schützengasse 1, Instandsetzung und Umnutzung	2021								mittel	●	●	●	Bau	Gerichte
H102, Regierungsgebäude St. Gallen, Gesamterneuerung	2022								gross	●	●	●	Projektdefinition	SK, DI, Gerichte, Stiftsarchiv
H098, Psychiatrische Klinik Pfäfers, Funktions- und Betriebssicherung Haus A1	2022								gross	●	●	●	Bau	-
H197, Psychiatrische Klinik Wil, Provisorium Pflegeheim Eggfeld A02 / A03	2022								gross	●	●	●	Bau	-
H099, BWZ Rapperswil-Jona, Neubau Schulanlage Rietstrasse/Gaswerkstrasse	2022								mittel	●	●	●	Projektdefinition	-
H201, Umrüstung kantonalen Hochbauten auf LED-Leuchten									gross	●	●	●	Bau	alle Dept.
H198 / H199, Psychiatrische Kliniken Pfäfers und Wil, Umsetzung Arealstrategien	2022								gross	●	●	●	Projektdefinition	GD

- (geplante) Projektdauer
- Projektverlängerung
- ▶ Änderung Projektstatus
- Kantonsratsbeschluss
- ★ Volksabstimmung



Definition Ressourcen
 Personentage (PT)
 Gesamtprojekt:
 klein: 1–24 PT
 mittel: 25–100 PT
 gross: >100 PT

- auf Kurs
- zusätzliche Anstrengung nötig
- Ziel verfehlt

- DI Departement des Innern
- BLD Bildungsdepartement
- FD Finanzdepartement
- GD Gesundheitsdepartement
- SK Staatskanzlei
- SJD Sicherheits- und Justizdepartement

¹ Die Phase Bau umfasst die Prozessschritte Beschaffung/Wettbewerb, Projektierung, Realisierung und Inbetriebnahme; vgl. Immobilienverordnung (sGS 733.1; abgekürzt ImmoV).

Abgeschlossene Projekte

Im Jahr 2023 wurden acht Regierungsprojekte fristgerecht und neun mit Verzögerung abgeschlossen. Es wurden vier Projekte aus dem Hochbautenprogramm fristgerecht abgeschlossen.

Fristgerecht abgeschlossen

Federführung	Projekt
BLD	Bericht strategische Immobilienbedarfsplanung im Hochschulbereich
BLD	IT-Bildungsoffensive: Schwerpunkt Universität
BLD	IT-Bildungsoffensive: Smartfeld – Erfahrungsraum für Kreativität, Technologie und Zukunftskompetenzen
BLD	Revision Gesetz über die Universität St.Gallen
FD	Review Lohnsystem
BUD	Verkehrliche Entwicklung im Kanton St.Gallen 2024–2028
BUD	Gesamtübersicht und Gesamtstrategie zu den kantonalen Bauten
BUD	Initialisierung Umsetzung Revitalisierungsplanung

Mit Verzögerung abgeschlossen

Federführung	Projekt
DI	Bericht der Regierung zum Postulat 43.20.05 «Innerkantonale Grundlage für die Fremdunterbringung Minderjähriger klären»
BLD	Strategische Immobilienplanung für die Sekundarstufe II
FD	Umsetzung IT-Strategie 2016+: Anpassung IT-Organisation
FD	Organisation der Berufsbildung in der Staatsverwaltung (Berufsbildung 2022)
BUD	Gesamtüberarbeitung Richtplan, Teil Verkehr
BUD	H162, Strafanstalt Saxerriet, Arealinterner Wärmeverbund und Instandsetzung Gebäude G1 mit Wärmeübergabestation
BUD	H197, Psychiatrische Klinik Wil, Provisorium Pflegeheim Eggfeld A02 / A03
BUD	H113, Theater St.Gallen, Erneuerung und Umbau
BUD	H133, Strafanstalt Saxerriet, Neubau Unterhaltszentrum

Neue Projekte

Im Jahr 2023 wurden sechs Projekte mit Projektauftrag neu gestartet. Es wurde ein Hochbauprojekte neu ins Projektportfolio aufgenommen.

Federführung	Projekt
DI	Regioverbund St.Gallen
DI	Revision des Gesetzes über Beiträge für familien- und schulergänzende Kinderbetreuung (neues Fördersystem)
BLD	Totalrevision des Volksschulgesetzes
BUD	Effiziente Nutzung der Wasserkraft im Kanton St.Gallen
BUD	Gesamtkonzept New Work Davidstrasse
BUD	Ausgliederung des Steinbruchs Starkenbach aus der Staatsverwaltung des Kantons St.Gallen
BUD	H201, Umrüstung kantonalen Hochbauten auf LED-Leuchten

Projekte in Verzug

Bei elf Regierungsprojekten musste die Terminplanung aus diversen Gründen angepasst werden. 15 Projekte aus dem Hochbautenprogramm verzögern sich.

Bei Projekten aus dem Hochbautenprogramm ist jeweils angegeben, auf welche Teilphase des Projekts sich die Zeitangaben beziehen.

Federführung	Projekt	Erwarteter Abschluss	Kommentar
SK	Umsetzung GEVER-Strategie 2015–2024	Juni 2024	Die Migration auf OneGov GEVER gestaltete sich in einzelnen (grossen) Ämtern schwierig. Zudem waren in manchen Ämtern nicht genügend personelle Ressourcen vorhanden.
SK	Einführung eines Vorlagenmanagement-Systems	Juni 2024	Der Roll-out des Vorlagenmanagements hat sich im Jahr 2023 vor allem aufgrund verschiedener Fragen zu Schnittstellen mit Umsystemen verzögert. Zudem galt es die Dekommissionierung der heutigen Büroautomation zu klären, bei der gewisse Abhängigkeiten zur Einführung von M365 bestehen. Der Roll-out konnte in der Zwischenzeit aber weitgehend abgeschlossen werden. Der Projektabschluss wird im Jahr 2024 erfolgen.
DI	Zusammenschluss, Errichtung und Führung einer gemeinsamen Kantons- und Stadtbibliothek: Teilprojekt Trägerschaft und Betrieb	Juni 2025	Der Zeitplan des Teilprojekts Trägerschaft und Betrieb orientiert sich am Gesamterminplan des Projekts. Dieser musste in der Vergangenheit aus verschiedenen Gründen überarbeitet werden. Aufgrund der Rückmeldungen aus dem externen Vernehmlassungsverfahren kann es zu weiteren Anpassungen im Zeitplan kommen. Die Projektsteuerung wird sich damit Anfang 2024 befassen und Entscheidungen treffen.
BUD	Durchgangsplätze für Fahrende (DGP)	Dezember 2024	Die Suche nach neuen Durchgangsplätzen, wobei vor allem die Realisierung von provisorischen Plätzen im Fokus ist, wurde im Sommer 2020 sistiert. Für einen möglichen Standort im Rheintal hat die Gemeinde Sennwald ihre ursprüngliche Zusage zurückgezogen. Daneben fanden Gespräche mit der Armee statt, um potenzielle Standorte vertiefter zu betrachten. Leider ohne Erfolg, da die allenfalls verfügbaren Standorte sich an schlechten Lagen befinden und die guten Lagen nicht verfügbar sind (Kernbestand der Armee). Auch die Abklärungen zu kantonseigenen Parzellen brachten keinen Erfolg, da die Gemeinde Vilters-Wangs grosse Vorbehalte anbrachte. Der zwischenzeitlich als Provisorium vorgesehene Durchgangsort in Thal wurde aufgrund der fehlenden Einstimmigkeit des Gemeinderates sistiert. Der im kantonalen Richtplan festgesetzte Durchgangsort in Thal konnte jedoch im Jahr 2023 von der armasuisse erworben werden. Die Gemeinde wird im Rahmen der Zonenplanrevision die Parzelle einer geeigneten Zone zuweisen. Danach kann die Planung für den Durchgangsort wieder aufgenommen werden.
BUD	Stromeinkauf am liberalisierten Strommarkt	Dezember 2023 (sistiert)	Die ursprüngliche Terminplanung musste wegen der terminlichen Rahmenbedingungen auf Bundesebene für die Strommarktliberalisierung nach hinten angepasst werden. Aufgrund der aktuellen Situation am globalen Strommarkt wurde das Projekt sistiert. Die Projektarbeiten werden ab dem zweiten Quartal 2024 wieder an die Hand genommen.
BUD	Aufweitung Alpenrhein Maienfeld / Bad Ragaz	Dezember 2026	Zusätzliche Abklärungen bezüglich Grundwasser zur Klärung und Reduktion der Projektrisiken, die Einarbeitung von Einwänden der Fachstellen von Bund und Kanton, sowie Unklarheiten bezüglich des Kreditgenehmigungsprozesses des Kantons haben zu Projektverzögerungen geführt. Für die Zuleitung der Sonderkreditbotschaft an den Kantonsrat und die Behandlung des Geschäfts durch den Kantonsrat gemäss dem Kreditgenehmigungsprozess ist mit einer Durchlaufzeit von einem Jahr zu rechnen. Die öffentliche Projektauflage kann somit frühestens im Herbst 2025 erfolgen. Die öffentliche Auflage ist weiter zeitlich abhängig von einem allfälligen Referendum und der zeitlichen Abstimmung mit dem Verfahren im Kanton Graubünden.
BUD	Geodateninfrastruktur Kanton St.Gallen und St.Galler Gemeinden (GDI-SG)	Mai 2026	Herausforderungen durch grosse und heterogene Anspruchsgruppen sowie verschiedene vorhandene Zielkonflikte machten eine Neustrukturierung des Projekts nötig. Für die Erarbeitung des Geschäftsorganisationskonzepts waren Mehraufwände und der breite Einbezug verschiedener Anspruchsgruppen notwendig. Die Erarbeitung der Ausschreibungsunterlagen nahm aufgrund von Ressourcenengpässen und dem Ausfall von Schlüsselpersonen mehr Zeit in Anspruch. Die Beschwerde nach der Vergabe hat zu einem verzögerten Start der Realisierungsphase geführt.

Federführung	Projekt	Erwarteter Abschluss	Kommentar
BUD	Kantonale Landschaftskonzeption St.Gallen / Phase IIA: Ableitung von Landschaftsqualitätszielen für die charakteristischen Landschaftstypen	Juni 2024	Der Lenkungsausschuss befand im April 2023 die Weiterführung des Projekts mit der Phase IIB/C – inhaltlich und zeitlich über den ursprünglichen Projektauftrag hinaus – als sinnvoll und zielführend. Inhalt dieser abschliessenden Phase sind die allgemeinen Landschaftsqualitätsziele der Gesamtlandschaft und Stossrichtung der Umsetzung. Der endgültige Beschluss zur Weiterführung mit dem externen Partner wurde vom Lenkungsausschuss nach Vorlage der Offerte gefällt. Anstelle der im Oktober 2023 vorgesehenen Berichterstattung an die Regierung und der weiteren Auftragsauslösung soll das Projektteam zuerst die Ziele und Stossrichtung der Umsetzung ausarbeiten. Anschliessend kann die Regierung anlässlich eines Workshops darüber befinden, welche Massnahmen später umgesetzt werden sollen und den Projektabschluss zur Kenntnis nehmen.
BUD	Effiziente Nutzung der Wasserkraft im Kanton St.Gallen	September 2025	Die Projektbearbeitung ist deutlich aufwändiger als erwartet. Um insbesondere die Umweltorganisationen gut ins Projekt einzubinden, wird dafür mehr Zeit zur Verfügung gestellt und ein dritter Echoraum durchgeführt.
SJD	Übergangslösung Notruf- und Einsatzleitzentrale ÜL-NEZ	Dezember 2025	Im Teilprojekt Bauten (Frontend NEZ) bestätigte sich die bereits im Vorjahr angezeigte Verzögerung aufgrund komplexer Planungsarbeiten. Die Inbetriebnahme ist weiterhin im zweiten Quartal 2025 vorgesehen. Aufgrund der Submissionsverfahren und des aktuellen Baufortschritts kann diese Terminplanung derzeit bestätigt werden.
GD	Umsetzung Pflegeinitiative: Teilprojekt Ausbildungsoffensive	Dezember 2024	Das Warten auf Bundesvorgaben verzögerte die Erarbeitung der Gesetzesvorlage um ein paar Monate. Die Volksabstimmung ist jedoch wie geplant für November 2024 vorgesehen.

Hochbauprojekte in Verzug

Phase	Projekt	Erwarteter Abschluss (der Phase)	Kommentar
Bau	H056, Kantonsschule Sargans, Teilabbruch und Erweiterung	April 2026	Aufgrund von zusätzlichen Altlasten im Baugrund und erhöhten Abbruchaufwänden verschiebt sich die geplante Bauübergabe auf den 30. April 2026.
Bau	H062, Regionalgefängnis Altstätten, Umbau und Erweiterung	Juli 2028	Der Terminverzug resultiert aus der Tatsache, dass vor Baubeginn der Erschliessungsstrasse sowie des Gefängnisneubaus Altlasten auf den entsprechenden Grundstücken entsorgt werden müssen. Gegenüber dem ursprünglichen Terminplan resultiert für das Bauvorhaben eine Terminverzögerung von rund vier Jahren.
Bau	H093, GBS St.Gallen, Gesamterneuerung Standort Demutstrasse	Dezember 2032	Der Verzug resultiert aus der Überarbeitung des Betriebskonzepts und der Berücksichtigung der neuen Lernformen sowie dem durchgeführten aufwändigeren zweistufigen Wettbewerbsverfahren.
Bau	H155, Psychiatrische Klinik Wil, Haus A09 Einbau Forensikstation	Juni 2027	Projektoptimierung und die Planung von zusätzlichen Sicherheitsmassnahmen sowie das anspruchsvolle Planwahlverfahren führen zu einer zeitlichen Verzögerung von rund eineinhalb Jahren.
Bau	H071, Klanghaus Toggenburg, Neubau	Dezember 2024	Aufgrund der Corona-Krise und den damit verbundenen Erschwernissen in der Zusammenarbeit unter den Planern musste der offizielle Planungs- und daraus folgend der Ausführungsstart um Wochen nach hinten verschoben werden. Zusätzlich führten die Verhandlungen bezüglich Abschluss des Architekturvertrags zu weiteren Verzögerungen. Geänderte Vorschriften, zum Beispiel zum Brandschutz, gegenüber dem ursprünglichen Projekt führten zu Umplanungen und damit zu weiteren Verzögerungen.
Bau	H072, Kantonsschule Wattwil, Ersatzneubau	Juni 2026	Für die eingereichten Wettbewerbsprojekte wurde eine Überarbeitung notwendig; die Projekte mussten angepasst und nochmals eingereicht werden. Die Einweihung ist für Schulbeginn im Sommer 2026 geplant.
Bau	H079, Berufs- und Weiterbildungszentrum Toggenburg, Erneuerung und Erweiterung	Juni 2030	Der Baubeginn für das Berufs- und Weiterbildungszentrum ist abhängig von der Fertigstellung des Ersatzneubaus der Kantonsschule Wattwil, da während dem Bau das bestehende Gebäude der Kantonsschule als Provisorium dienen soll. Die Verzögerung beim Neubau der Kantonsschule und der notwendigen Klärung des Raumprogramms des Berufs- und Weiterbildungszentrums führt dies zu einer Terminverschiebung um rund zwei Jahre.

Phase	Projekt	Erwarteter Abschluss (der Phase)	Kommentar
Projektdefinition	H123, Sicherheits- und Verwaltungszentrum St.Gallen (SVZ), Neubau (Ersatz)	Dezember 2025	An ihrem Workshop im Januar 2023 hat die Regierung beschlossen, am gültigen Genehmigungsprozess gemäss Immobilienverordnung festzuhalten. Das Projekt wird vom Hochbauamt jetzt wieder hochgefahren im Sinne einer Testplanung für die Gebietsentwicklung Winkeln. Das Hochbauamt wirkt dabei als Grundeigentümerversammlung mit. Die Herausforderungen liegen zudem weiterhin bei den beschränkten Personalressourcen des Hochbauamtes für die Erarbeitung der Projektdefinition.
Bau	H089, Neues Staatsarchiv Standort Waldau (Ersatz)	Dezember 2029	Die Projektverzögerung ergab sich aufgrund von Fragestellungen zur möglichen Umnutzung des bestehenden Gebäudes, was sich auch auf die Aufgabenstellung im Wettbewerbsprogramm auswirkte. Eine weitere Ursache für die Verzögerung ist die Personalsituation im Hochbauamt.
Projektdefinition	H136, Kantonale Verwaltungsstellen Uznach, Standortüberprüfung	Dezember 2025	Das Projekt wurde aus Ressourcengründen zurückgestellt. Aufgrund der unterschiedlichen Bedürfnissen der beteiligten Dienststellen und der baurechtlichen Rahmenbedingungen (bestehender Gestaltungsplan) waren zudem vertiefte Abklärungen notwendig. In der zweiten Hälfte 2024 soll ein Wettbewerbsverfahren gestartet werden. Am jetzigen Standort sind wegen dringender Flächenbedürfnisse des Untersuchungsamtes ohnehin Übergangslösungen erforderlich.
Bau	H186, Ersatzstandort Kapo Sicherheitspolizei, Um- und Ergänzungsbau Mingerstrasse 2, St.Gallen	September 2026	Die Überführung der Machbarkeitsstudie in ein Bauprojekt hat aufgrund von Optimierungen im Betrieb und Kostenreduktion mehr Zeit in Anspruch genommen.
Projektdefinition	H102, Regierungsgebäude St.Gallen, Gesamterneuerung	Dezember 2024	Aufgrund von zusätzlichen Abklärungen verzögert sich das Projekt um rund zwei Jahre. Für die Nutzerbedarfsermittlung wird eine externe Firma beigezogen, da die personellen Ressourcen hierfür aktuell nicht vorhanden sind.
Bau	H098, Psychiatrische Klinik Pfäfers, Funktions- und Betriebssicherung Haus A1	November 2025	Der Abschluss des Projekts verzögert sich leicht aufgrund fehlender personeller Ressourcen.
Projektdefinition	H099, BWZ Rapperswil-Jona, Neubau Schulanlage Rietstrasse / Gaswerkstrasse	April 2024	Die Prüfung der Machbarkeit und des Raumprogramms führten zu einer Verzögerung von rund einem Jahr; es wurde externe Unterstützung beigezogen.
Projektdefinition	H198 / H199, Psychiatrische Kliniken Pfäfers und Wil, Umsetzung Arealstrategien	Juni 2025	Aufgrund fehlender personeller Ressourcen hat sich die Erarbeitung der Projektdefinition verzögert, weshalb diese nun durch eine externe Unterstützung erarbeitet wird.

Übersicht über die Gesetzesvorhaben

Die Übersicht über die Gesetzesvorhaben weist jene Gesetze und Kantonsratsbeschlüsse zur Genehmigung von zwischenstaatlichen Vereinbarungen aus, die von den Departementen sowie der Staatskanzlei im Jahr 2023 bearbeitet wurden oder seit dem Jahr 2023 angewendet werden. Sie wird ergänzt mit geplanten Gesetzesvorhaben und soll einen Überblick über die Gesetzgebungsaktivität der Staatsverwaltung schaffen. Sie verbessert die Transparenz und dient dem Kantonsrat, der Regierung und den Departementen als Planungs- und Steuerungsinstrument. Die Übersicht gibt

Auskunft über den (geplanten) Vernehmlassungszeitraum, die Beratungszeitpunkte der Gesetze durch den Kantonsrat und den Vollzugsbeginn.

Seit dem Jahr 2023 werden 19 Erlasse neu angewendet. Seit Januar / Februar 2024 sind weitere acht Gesetze in Vollzug. Erlasse mit mehreren Vollzugsdaten werden als «In Vollzug» gezählt, wenn sie vollständig in Vollzug sind. Teilvollzüge werden in den jeweiligen Listen (mehrfach) aufgeführt.

Übersicht über den Stand der Gesetzesvorhaben

Federführung	Bearbeitung im Jahr 2023 abgeschlossen	Rechtsgültigkeit im Jahr 2023	Vollzug im Jahr 2023	Rechtsgültigkeit im Jan./Feb. 2024	Vollzug im Jan./Feb. 2024	Rechtsgültig, noch nicht in Vollzug	Im März 2024 in Bearbeitung
SK	–	–	2	–	–	–	1
VD	–	2	3	–	–	–	9
DI	3	3	1	–	3	–	8
BLD	8	7	5	–	2	–	5
FD	5	4	3	–	2	1	2
BUD	–	–	1	–	–	–	4
SJD	1	1	2	1	1	–	11
GD	1	–	2	–	–	–	5
Total	18	17	19	1	8	1	45

Gesetzesvorhaben

Die Übersicht über die Gesetzesvorhaben weist jene Gesetze und Kantonsratsbeschlüsse zur Genehmigung von zwischenstaatlichen Vereinbarungen aus, die von den Departementen sowie der Staatskanzlei im Jahr 2023 bearbeitet wurden oder seit dem Jahr 2023 angewendet werden. Ersichtlich sind die Beratung durch den Kantonsrat, allfällige Volksabstimmungen und die Vollzugstermine. Zusätzlich sind die (geplanten) Vernehmlassungen abgebildet. Wo diese Angabe fehlt, ist die departementsinterne Planung noch offen oder es ist keine Vernehmlassung vorgesehen.

Departemente/Gesetzesvorhaben	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Mitwirkend
Staatskanzlei							
VIII. Nachtrag zum Gesetz über Referendum und Initiative (verbindlichere Fristen, weiterer Änderungsbedarf)							-
Präzisierung der Vorgaben zu Form und Inhalt der erläuternden Berichte für Volksabstimmungen (VII. Nachtrag zum Gesetz über Referendum und Initiative)							-
Einführung von E-Collecting im Kanton St. Gallen (Motion 42.18.14) / Authentifizierungslösung (SG-Login)							-
Volkswirtschaftsdepartement							
II. Nachtrag zum Tourismusgesetz (Einlage von besonderem Eigenkapital in den Tourismusfonds)/ Nachtrag zum Gesetz über die Kursaalabgabe/ Aufhebung Grossratsbeschluss über die Unterstützung touristischer Vorhaben							-
III. Nachtrag zum Gesetz über Ruhetag und Ladenöffnung (Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten)							-
V. Nachtrag zum Jagdgesetz (Jagdreviervergabe)							-
VI. Nachtrag zum Jagdgesetz							-
Nachtrag zum Gesetz über die Abgeltung ökologischer Leistungen (Neuregelung der Zuständigkeit im Vertragsnaturschutz)							-
II. Nachtrag zum Einführungsgesetz zur eidgenössischen Waldgesetzgebung (Förderung von im Wald ergriffenen Leistungen)							-
Revision Gesetz über Arbeitslosenversicherung und Arbeitsvermittlung							-
II. Nachtrag zum Landwirtschaftsgesetz (Umsetzung Bericht «Perspektiven der St.Galler Landwirtschaft»)							-
Nachtrag zum Gesetz über den öffentlichen Verkehr (Beitragspflicht von verkehrsrelevanten Einrichtungen, Regelung zur Entrichtung von Interessenbeiträgen)							-
II. Nachtrag zum Gastwirtschaftsgesetz (Aufhebung Alkoholausschankverbot für Betriebe in Schwimm- und Strandbädern)							-
Revision Meliorationsgesetz							-
Gesetzgebung betreffend Arealentwicklung / aktive Bodenpolitik							-
Departement des Innern							
Nachtrag zum Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (Verfahrensvereinfachung und Beschränkung des Rechtsmittelwegs auf eine einzige kantonale Rechtsmittelinstanz)							-
VII. Nachtrag zum Sozialhilfegesetz (Förderung und Finanzierung von Spezialpflegeangeboten)							SK
III. Nachtrag zum Gemeindegesetz (Anzahl Gemeinden nach Gemeindevereinigung)							-
Wirksamkeitsbericht 2024 zum Finanzausgleich und V. Nachtrag zum Finanzausgleichsgesetz							BLD, FD, VSGP
IV. Nachtrag zum Gemeindegesetz (Gegenseitige Stellvertretung von Behörden verschiedener Gemeinden bei Befangenheit)							-
Nachtrag zum Gesetz über die soziale Sicherung und Integration von Menschen mit Behinderung (Subjektfinanzierung)							-

- Beratung im Kantonsrat
- (geplante) Vernehmlassung
- ▶ in Vollzug
- ▶ geplanter Vollzug
- Grobplanung (blasse Farbe)



Ab dem Jahr 2023 fiel die bisherige Aprilsession weg. Im Jahr 2024 findet eine Aufräumsession statt.

Departemente/Gesetzesvorhaben	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Mitwirkend
Nachtrag zum Gesetz über Beiträge für familien- und schulergänzende Kinderbetreuung (Erhöhung Mittel; Auftrag zu 40.21.02 «Stärkung der Ressourcenkraft des Kantons St.Gallen»)			■	▶			-
Erladigung parlamentarische Aufträge im Bereich der frühen Förderung (EPAFF) (Auftrag zu 40.21.01 Strategie «Frühe Förderung» und Postulat 43.21.06 «Abbau von Sprachbarrieren vor dem Schuleintritt»)				■	■	▶	-
Motion 42.21.26 «Zuweisung von Wohnraum an anerkannte Flüchtlinge»				offen			-
II. Nachtrag zum Gesetz über Beiträge für familien- und schulergänzende Kinderbetreuung (Neues Fördersystem)				■	■	▶	-
II. Nachtrag zum Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Neue Kostenträger für AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige)			■	▶			FD
II. Nachtrag zum Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über die Familienzulagen (Mitfinanzierung Familienzulagen für Nichterwerbstätige)			■	▶			FD

Bildungsdepartement

Gesamtrevision Gesetz über die Universität St.Gallen		■	■	■	▶		SK, FD, HSG
Gesetz über die privaten Hochschulen und den Titelschutz			■	■	▶		-
XXV. Nachtrag zum Volksschulgesetz (Betreuungsangebote in der Volksschule)		■	■		▶		-
XXVI. Nachtrag zum Volksschulgesetz (Bezahlte Stillzeit)		■	■	▶			FD
XXVII. Nachtrag zum Volksschulgesetz (Amtsdauer Rekursstellen Volksschule)		■	■	▶			-
VII. Nachtrag zum Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über die Berufsbildung (Standortentscheide Berufsfachschulen)	■	■	■				-
Bewegungs- und Sportförderungsgesetz (Motion 42.20.23 «Zeitgemässe Sport- und Bewegungsförderung»)				■	■	▶	-
XIV. Nachtrag zum Mittelschulgesetz (Absenzgründe und Unterrichtsbefreiung)		■	■	▶			-
XV. Nachtrag zum Mittelschulgesetz (Flexibilisierung der Schulferien)		■	■	▶			-
Revision des Gesetzes über die Pädagogische Hochschule St.Gallen				offen			-
Totalrevision Volksschulgesetz					■	■	-
Totalrevision Stipendiengesetz					■	■	-
XXVIII. Nachtrag zum Volksschulgesetz (Lehrmittelfinanzierung zu 100 Prozent zu Lasten der Schulträger)		■	■	▶			FD

Finanzdepartement

Kantonsratsbeschluss über die Genehmigung des Regierungsbeschlusses über den Beitritt zur Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen aus dem Jahr 2019		■	■	▶			-
Einführungsgesetz zur Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen	■	■	■	▶			-
XIX. Nachtrag zum Steuergesetz (Anpassungen aufgrund bundesrechtlicher Vorgaben und weitere Änderungen)			■	■	▶		-
XX. Nachtrag zum Steuergesetz (Reduktion der Erbschafts- und Schenkungssteuerbelastung für Konkubinatspartnerinnen und -partner)			■	■	▶		-
XXI. Nachtrag zum Steuergesetz (Anpassung der Besteuerung von Vorzugsmieten)			■	■	▶		-
XXII. Nachtrag zum Steuergesetz (Erhöhung des Fahrkostenabzugs)				■	■		-
XXIII. Nachtrag zum Steuergesetz (Grundsteuer senken)				offen			-
Gesetz über die Aufhebung der Kantonshilfskasse für nichtversicherbare Schäden bei Elementarereignissen		■	■	▶			-

- Beratung im Kantonsrat
- (geplante) Vernehmlassung
- ▶ in Vollzug
- ▶ geplanter Vollzug
- Grobplanung (blasse Farbe)




Ab dem Jahr 2023 fiel die bisherige Aprilsession weg.
Im Jahr 2024 findet eine Aufräumsession statt.

Departemente/Gesetzesvorhaben	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Mitwirkend
-------------------------------	------	------	------	------	------	------	------------

Bau- und Umweltsdepartement							
III. Nachtrag zum Planungs- und Baugesetz (Anpassungen im Bereich des Natur- und Heimatschutzes)							-
Motion 42.20.17 «St.Gallen braucht eine Mountainbike-Strategie»							-
Motion 42.21.11 «Mehr Sicherheit im öV durch mehr Busbuchten»							-
Motion 42.22.10 «Zeitgemässe Strassenklassierungspraxis»							-
Motion 42.23.05 «Kein Tempo 30 auf verkehrsorientierten Strassen»							-

Sicherheits- und Justizdepartement							
Nachtrag zum Bevölkerungsschutzgesetz (Optimierungen aufgrund der Covid-19-Epidemie)							SK, VD, DI, BLD, FD, BUD, GD
II. Nachtrag zum Gesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (Anwendung des Öffentlichkeitsgesetzes klären)							-
II. Nachtrag zum Einführungsgesetz zur Schweizerischen Straf- und Jugendstrafprozessordnung (Zuständigkeit für Begnadigungen)							-
IX. Nachtrag zum Gesetz über die Strassenverkehrsabgaben (Strassenfinanzierung im Kanton St.Gallen)							BUD
XIV. Nachtrag zum Polizeigesetz (Bedrohungs- und Risikomanagement und Koordinationsgruppe Gewaltprävention, automatisierter Datenaustausch)							-
XV. Nachtrag zum Polizeigesetz (Präventive polizeiliche Tätigkeit)							-
XVI. Nachtrag zum Polizeigesetz (Automatisierte Fahrzeugfahndung und Verkehrsüberwachung)							-
XVII. Nachtrag zum Polizeigesetz (Kostentragung von Veranstalterinnen und Veranstaltern)							-
Gesetz über die Videoüberwachung im öffentlichen Raum							-
III. Nachtrag zum Einführungsgesetz über das Kindes- und Erwachsenenschutzrecht (Präzisierung / Neuregelung der Zuständigkeit und Finanzierung der unentgeltlichen Rechtspflege für Verfahren der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden)							DI, VSGP
Nachträge zu den Einführungsgesetzen zur ZPO und zur StPO sowie Nachtrag zum VRP im Hinblick auf die Einführung der Digitalisierung / Umsetzung Justitia 4.0							SK, Kantonsgericht, Staatsanwaltschaft
Nachtrag zum Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch (Zuständigkeit angeordnete elektronische Überwachung)							-
Nachtrag zum Einführungsgesetz zur Schweizerischen Straf- und Jugendstrafprozessordnung (Zuständigkeit Vollzug Tätigkeits-, Kontakt- und Rayonverbote)							-

Gesundheitsdepartement							
II. Nachtrag zum Gesetz über die Psychiatrieverbunde (Vereinigung der Psychiatrieverbunde)							-
XII. Nachtrag zum Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über die Krankenversicherung (Übertragung Durchführungskosten Nichtbezahlung von Prämien und Kostenbeteiligungen an die Gemeinden)							-
Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Förderung der Ausbildung im Bereich der Pflege							VSGP, Organisationen im Gesundheitswesen
Totalrevision Gesundheitsgesetz							-
Motion 42.21.23 «Verbot von Konversionstherapien»							-
XIII. Nachtrag zum Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über die Krankenversicherung (Anpassung Prämienverbilligungen für Beziehende von Sozialhilfe und Elternschaftsbeiträgen, weitere Anpassungen)							SVA
II. Nachtrag zum Kantonsratsbeschluss über die Festlegung der Spitalstandorte / V. Nachtrag zum Gesetz über die Spitalverbunde (Anpassung der Organisationsstruktur der Spitalverbunde)							-



Ab dem Jahr 2023 fiel die bisherige Aprilsession weg. Im Jahr 2024 findet eine Aufräumsession statt.

Vollzugsbeginn

Folgende 19 Erlasse weisen einen Vollzugsbeginn im Jahr 2023 auf:

Federführung	Gesetzesvorhaben / Beschluss	Rechtsetzungsbedarf	sGS Nummer
SK	Präzisierung der Vorgaben zu Form und Inhalt der erläuternden Berichte für Volksabstimmungen (VII. Nachtrag zum Gesetz über Referendum und Initiative)	Fragen in Bezug auf die Form und den Inhalt der erläuternden Berichte für Volksabstimmungen erörtern und klären (Auftrag aus dem Bericht 81.19.01 «Tätigkeit des Parlamentes 2014 bis 2018») ⁴	125.1
SK	VIII. Nachtrag zum Gesetz über Referendum und Initiative	insbesondere verbindlichere Fristen sowie weiterer Änderungsbedarf	125.1
VD	V. Nachtrag zum Jagdgesetz	Jagdreviervergabe	853.1
VD	II. Nachtrag zum Einführungsgesetz zur eidgenössischen Waldgesetzgebung	Förderung von im Wald ergriffenen Leistungen	651.1
VD	II. Nachtrag zum Tourismusgesetz / Nachtrag zum Gesetz über die Kursaalabgabe / Aufhebung Grossratsbeschluss über die Unterstützung touristischer Vorhaben	Einlage von besonderem Eigenkapital in den Tourismusfonds	575.1 816.1 575.10
DI	III. Nachtrag zum Gemeindegesetz	Anzahl Gemeinden nach Gemeindevereinigung	151.2
BLD	XIV. Nachtrag zum Mittelschulgesetz	Absenzgründe und Unterrichtsbefreiung	215.1
BLD	XV. Nachtrag zum Mittelschulgesetz	Flexibilisierung der Schulferien	215.1
BLD	XXVI. Nachtrag zum Volksschulgesetz	bezahlte Stillzeit	213.1
BLD	XXVII. Nachtrag zum Volksschulgesetz	Amtsdauer Rekursstellen Volksschule	213.1
BLD	XXVIII. Nachtrag zum Volksschulgesetz	Lehrmittelfinanzierung zu 100 Prozent zu Lasten der Schulträger	213.1
FD	Kantonsratsbeschluss über die Genehmigung des Regierungsbeschlusses über den Beitritt zur Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen aus dem Jahr 2019	neue Vereinbarung	841.5
FD	Einführungsgesetz zur Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen	neue Vereinbarung	841.1
FD	Gesetz über die Aufhebung der Kantonshilfskasse für nichtversicherbare Schäden bei Elementarereignissen	Aufhebung der Kantonshilfskasse, Übergangsbestimmungen, Drittänderungen	383.1
BUD	III. Nachtrag zum Planungs- und Baugesetz	Anpassungen im Bereich des Natur- und Heimatschutzes	731.1
SJD	II. Nachtrag zum Gesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung	Anwendung des Öffentlichkeitsgesetzes klären	140.2
SJD	II. Nachtrag zum Einführungsgesetz zur Schweizerischen Straf- und Jugendstrafprozessordnung	Zuständigkeit für Begnadigungen	962.1
GD	XII. Nachtrag zum Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über die Krankenversicherung	Übertragung Durchführungskosten Nichtbezahlung von Prämien und Kostenbeteiligungen an die Gemeinden	331.11
GD	II. Nachtrag zum Gesetz über die Psychiatrieverbunde ⁵	Vereinigung der Psychiatrieverbunde	320.5

Im Januar / Februar 2024 wurden folgende acht Gesetze in Vollzug gesetzt:

Federführung	Gesetzesvorhaben	Rechtsetzungsbedarf	sGS Nummer
DI	Nachtrag zum Gesetz über Beiträge für familien- und schulergänzende Kinderbetreuung	Erhöhung Mittel; Auftrag zu 40.21.02 «Stärkung der Ressourcenkraft des Kantons St.Gallen»	221.1
DI	II. Nachtrag zum Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung	neue Kostenträger für AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	350.1
DI	II. Nachtrag zum Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über die Familienzulagen	Mitfinanzierung Familienzulagen für Nichterwerbstätige	371.1
BLD	Gesamtrevision Gesetz über die Universität St.Gallen	Revision	217.1

⁴ Der Auftrag wurde im Rahmen der Sammelvorlage «VII. und VIII. Nachtrag zum Gesetz über Referendum und Initiative» umgesetzt.

⁵ Mit dem II. Nachtrag wurde der Erlässtitel geändert in «Gesetz über den Psychiatrieverbund».

Federführung	Gesetzesvorhaben	Rechtsetzungsbedarf	sGS Nummer
BLD	Gesetz über die privaten Hochschulen und den Titelschutz	Erfordernis kantonale Betriebsbewilligung bei Gründung privater Hochschulen, Titelschutz	219.1
FD	XX. Nachtrag zum Steuergesetz	Reduktion der Erbschafts- und Schenkungssteuerbelastung für Konkubinatspartnerinnen und -partner	811.1
FD	XXI. Nachtrag zum Steuergesetz	Anpassung der Besteuerung von Vorzugsmieten	811.1
SJD	III. Nachtrag zum Einführungsgesetz über das Kindes- und Erwachsenenschutzrecht	Präzisierung / Neuregelung der Zuständigkeit und Finanzierung der unentgeltlichen Rechtspflege für Verfahren der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden	912.5

Gesetzesvorhaben mit offener Planung

Bei folgenden vierzehn Gesetzen ist die Planung offen oder verzögert sich:

Federführung	Gesetzesvorhaben	Begründung der offenen Planung bzw. Verzögerung
VD	VI. Nachtrag zum Jagdgesetz	Die wesentlichen Änderungen im Hinblick auf die Reviervergabe wurden mit dem V. Nachtrag erledigt. In einem VI. Nachtrag soll der verbleibende Regelungsbedarf, der im V. Nachtrag nicht berücksichtigt wurde, abgedeckt werden. Das Gesetzesvorhaben ist nicht dringend und es besteht kein konkreter Zeitplan.
VD	Revision Gesetz über Arbeitslosenversicherung und Arbeitsvermittlung	Der konkrete Handlungsbedarf (eventuelle Aufhebung des Erlasses) ist Gegenstand von Abklärungen; es ist keine Dringlichkeit gegeben. Daher ist eine Grobplanung noch nicht möglich.
VD	Nachtrag zum Gesetz über den öffentlichen Verkehr (Beitragspflicht von verkehrsrelevanten Einrichtungen, Regelung zur Entrichtung von Interessenbeiträgen)	Das Bedürfnis eines Gesetzesnachtrags (Beitragspflicht von verkehrsrelevanten Einrichtungen, Regelung zur Entrichtung von Interessenbeiträgen) ist ausgewiesen, der Terminplan aber noch nicht festgelegt.
VD	Revision Meliorationsgesetz	Im Rahmen des Projekts Rhesi soll geprüft werden, ob das Meliorationsgesetz aus dem Jahr 1977 noch den aktuellen Bedürfnissen der Bevölkerung und den strategischen Zielen der Regierung gerecht wird. Gegebenenfalls wird eine Revision dieser gesetzlichen Grundlage angestrebt, um den aktuellen Anforderungen und den neuen Aufgaben des Kantons im Bereich Bodenverbesserungen gerecht zu werden.
VD	Gesetzgebung betreffend Arealentwicklung / aktive Bodenpolitik	Die spezifische Ausgestaltung des Gesetzes und damit zusammenhängenden Kostenfolgen sind noch Gegenstand von weiteren Abklärungen. Diskutiert werden zurzeit eine gesetzliche Verankerung der bisherigen Praxis und die Schaffung einer Fondslösung.
DI	Nachtrag zum Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (Verfahrensvereinfachung und Beschränkung des Rechtsmittelwegs auf eine einzige kantonale Rechtsmittelinstanz)	Die Vernehmlassung endete am 31. März 2021. Es gingen sehr unterschiedliche Stellungnahmen ein. Auf Bundesebene wurde im Mai 2021 eine Motion eingereicht, die wesentlichen Einfluss auf das Gesetzgebungsvorhaben gehabt hätte (21.3598). Zunächst wurde das Ergebnis der parlamentarischen Beratung auf Bundesebene abgewartet. Die Motion wurde schliesslich nicht überwiesen. Das zuständige Bundesamt hat aber in einem wegweisenden Fall Beschwerde gegen einen Entscheid der Regierung erhoben. Das Potenzial dieses Entscheids übersteigt die Wirkung des Nachtrags. Dessen Weiterbearbeitung wird daher weiter sistiert, bis der Fall rechtsgültig entschieden ist.
DI	Motion 42.21.26 «Zuweisung von Wohnraum an anerkannte Flüchtlinge»	Die Arbeiten zum Gesetzesvorhaben sind im Gange. Es mussten aufwendige Vorabklärungen getroffen werden. Unter anderem wurde ein externes Rechtsgutachten erstellt. Dabei wurden verschiedene Optionen der Umsetzung geprüft. Die Ausarbeitung wird zeitnah an die Hand genommen. Eine zuverlässige Grobplanung besteht noch nicht.
BLD	Revision des Gesetzes über die Pädagogische Hochschule St.Gallen	Das Gesetz über die Pädagogische Hochschule (sGS216.0) soll einer Revision unterzogen werden. Ein entsprechender Projektauftrag ist in Vorbereitung. Der Zeitplan wird im Projektauftrag festgelegt.
FD	XXIII. Nachtrag zum Steuergesetz (Grundsteuer senken)	Die Motion wurde am 28. November 2023 mit geändertem Wortlaut vom Kantonsrat gutgeheissen. Die Umsetzung erfolgt im nächsten Nachtrag zum Steuergesetz. Der genaue Zeitpunkt ist noch offen. (Vgl. Rückmeldung zu Motion 42.23.11 in Bericht 32.24.01A).

Federführung	Gesetzesvorhaben	Begründung der offenen Planung bzw. Verzögerung
BUD	Motion 42.21.11 «Mehr Sicherheit im öV durch mehr Busbuchten»	Derzeit wird eine Lösungsfindung mit den Motionärinnen angestrebt, mit welcher die Abschreibung der Motion beantragt werden könnte. Es wird mit einer Rückmeldung bis Ende April 2024 gerechnet.
SJD	Gesetz über die Videoüberwachung im öffentlichen Raum	Die Regierung hat den Entwurf eines Gesetzes zur Videoüberwachung im öffentlichen Raum nach mehrmaliger Überarbeitung durch das Sicherheits- und Justizdepartement mit dem Verband St.Galler Gemeindepräsidenten (VSGP) erörtert, zumal die politischen Gemeinden von dieser Vorlage ebenfalls stark betroffen sind. Dabei zeigte sich, dass die VSGP – in Abweichung zu der in der Vernehmlassung eingenommenen Haltung – eine Ausgestaltung der gesetzlichen Regelung bevorzugt, die nicht nur ein Rahmengesetz bringt, sondern eine flächendeckende Grundlage umfasst. Die Regierung hat daher am 31. Oktober 2023 beschlossen, die Arbeiten am Gesetz über die Videoüberwachung im öffentlichen Raum zu sistieren und diese der neuen Leitung des Sicherheits- und Justizdepartementes zu übertragen. Dabei erwartet sie bis Ende 2025 eine Beurteilung der Notwendigkeit und inhaltlichen Ausgestaltung des Gesetzes mit Entwurf zu einer neuerlichen Vernehmlassung oder einen Antrag auf definitive Einstellung der Gesetzgebungsarbeiten.
SJD	Nachträge zu den Einführungsgesetzen zur ZPO und zur StPO sowie Nachtrag zum VRP im Hinblick auf die Einführung der Digitalisierung / Umsetzung Justitia 4.0	Der Entwurf des Bundesgesetzes über die elektronische Behördenkommunikation im Justizbereich (BEKJ) befindet sich derzeit in der Beratung bei den Eidgenössischen Räten. Die Gesetzgebungsarbeiten auf kantonaler Ebene zur Umsetzung sind auf die bundesrechtlichen Vorgaben abzustimmen. Die Anpassungen der Verfahrensgesetze sind in diesem Sinn einstweilen vorzumerken, ohne dass verlässliche Angaben zum Zeithorizont gemacht werden können. Dies gilt insbesondere auch deshalb, weil die Gesetzesanpassungen einzubetten sind in das Grossvorhaben «Digitalisierung der Justiz», das neben der Anbindung an das BEKJ auch den Einbezug des Kantons St.Gallen in das gesamt-schweizerische Projekt «Justitia 4.0» sicherstellen muss und die Beschaffung einer neuen Geschäftsverwaltung als Nachfolgelösung von JURIS-4 umfasst. Zu diesem Grossvorhaben wird auf Ziff. 5.5.1 der Botschaft der Regierung vom 19. Dezember 2023 zum Aufgaben- und Finanzplan 2025–2027 (33.24.04) verwiesen.
SJD	Nachtrag zum Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch (Zuständigkeit angeordnete elektronische Überwachung)	Zur Ablösung der Verordnung über den Pilotversuch betreffend die elektronische Überwachung (sGS 142.23) muss das Sicherheits- und Justizdepartement der Regierung bis Ende 2024 den Entwurf einer formell-gesetzlichen Rechtsgrundlage im Sinn einer Vernehmlassungsvorlage vorlegen. Damit ist insbesondere die Zuständigkeit für die Durchführung der von Zivilgerichten angeordneten elektronischen Überwachung nach Art. 28c ZGB zu regeln. Der weitere Zeitplan ist noch offen.
SJD	Nachtrag zum Einführungsgesetz zur Schweizerischen Straf- und Jugendstrafprozessordnung (Zuständigkeit Vollzug Tätigkeits-, Kontakt- und Rayonverbote)	Die Zuständigkeit für den Vollzug der Tätigkeits-, Kontakt- und Rayonverbote soll von der Staatsanwaltschaft zum Amt für Justizvollzug wechseln. Hierfür bedarf es einer Anpassung im Einführungsgesetz zur Schweizerischen Straf- und Jugendstrafprozessordnung (sGS 962.1; abgekürzt EG-StPO). Der Entwurf ist in Ausarbeitung; ein bestimmter Zeitplan für das Gesetzesvorhaben besteht nicht.